SEMOSP
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 02 SALAS SOB PILOTIS, LOCALIZADA NA VILA DO CAMPINAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEMEC	**SINAPI - 05/2025 - Amazonas SBC - 06/2025 - Amazonas SICRO3 - 01/2025 - Amazonas**	**26,72% Construção e Reforma de Edifícios.**	**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
3	TRABALHO EM TERRA	100,00%	100,00%		
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	70,00%	30,00%	
5	SUPERESTRUTURA	100,00%	20,00%	80,00%	
6	PAREDES E PAINÉIS	100,00%		100,00%	
7	ESQUADRIAS	100,00%		30,00%	70,00%
8	COBERTURA	100,00%		70,00%	30,00%
9	FORRO	100,00%			100,00%
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%			100,00%
11	PINTURA	100,00%			100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	20,00%	80,00%	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	20,00%	80,00%	
14	LOUÇAS E METAIS	100,00%			100,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		20,00%	80,00%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00%			100,00%
17	LIMPEZA	100,00%			100,00%
Porcentagem			**33,85%**	**35,99%**	**30,16%**
Custo					
Porcentagem Acumulado			**33,85%**	**69,84%**	**100,0%**
Custo Acumulado					

Paulo Onety de Souza Filho
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos – **SEMOSP**
Decreto nº 018 de 02.01.2025