CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	955530/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAC	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO	BAIRRO MADEIRAL, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM.

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/24	2 05/24	3 06/24	4 07/24	5 08/24	6 09/24	7 10/24	8 11/24	9 12/24	10 01/25	11 02/25	12 03/25
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PE		% Período:	14,35%	21,56%	12,51%	20,37%	11,54%	1,23%	4,25%	14,19%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		% Período:	14,35%	21,56%	12,51%	20,37%	11,54%	1,23%	4,25%	14,19%				
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		% Período:	50,00%							50,00%				
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES		% Período:	100,00%											
1.4.	TERRAPLANAGEM		% Período:	100,00%											
1.5.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		% Período:		51,84%	30,08%	18,08%								
1.6.	DRENAGEM		% Período:				52,70%	47,30%							
1.7.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		% Período:						54,62%	45,38%					
1.8.	CALÇAMENTO		% Período:							19,24%	80,76%				

Total: R$															
Período:	%:		14,35%	21,56%	12,51%	20,37%	11,54%	1,23%	4,25%	14,19%				
	Repasse:													
	Contrapartida:													
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimentot.													
Acumulado:	%:		14,35%	35,91%	48,42%	68,80%	80,34%	81,57%	85,81%	100,00%				
	Repasse:													
	Contrapartida:													
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:													

Manacapuru/AM
Local

terça-feira, 22 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA TORRES
CREA/CAU: 042002847-1
ART/RRT: AM20240489390

Raimundo Nonato de O. Torres
Engº Civil
CREM-AM 0420028471