CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#SIGILOSO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1090.403-90	949674-2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO NO MUNICIPIO DE MANACAPURU	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.	**CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO**	*	% Período:	10,71%	84,22%	5,07%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	*	% Período:	10,71%	84,22%	5,07%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	*	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	*	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES	*	% Período:	100,00%											
1.5.	PORTAL	*	% Período:		100,00%										
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	*	% Período:			100,00%									
1.7.	SPDA	*	% Período:			100,00%									
1.8.	PAISAGISMO	*	% Período:			100,00%									
1.9.	LIMPEZA DA OBRA	*	% Período:			100,00%									

Total: R$ *

Período:	%:	10,71%	84,22%	5,07%									
	Repasse:	*	*	*									
	Contrapartida:	*	*	*									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	*	*	*									
Acumulado:	%:	10,71%	94,93%	100,00%									
	Repasse:	*	*	*									
	Contrapartida:	*	*	*									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	*	*	*									
	Administração Local:	10,71%	94,93%	100,00%									

MANACAPURU/AM
Local

quarta-feira, 13 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Iago Batista de Oliveira
CREA/CAU: A167089-1 Arquiteto e Urbanista
ART/RRT: 14037311